

Plan Contigo. Resumen de principales modificaciones regulatorias de la tercera modificación (febrero de 2022)

PROGRAMA	MATERIA	BASE	REDACCIÓN ACTUAL	MODIFICACIÓN
PCIS	Plazo para adjudicar por licitación	11.2	15-3-2022	Posibilidad de ampliación hasta el 15-6-2022, previa solicitud justificada de prórroga, antes del vencimiento del plazo inicial (15/3/2022)
	Plazo para aprobar la ejecución por administración directa	11.2	1-3-2022	
PEECN	Plazo para presentar certificado de adjudicación	8	1-5-2022	Posibilidad de prórroga en base a petición municipal anterior al vencimiento del plazo inicial
	Plazo máximo de ejecución	11	1-9- 2023	
AMPLIACIÓN PCIS	Propuesta de concesión	9	31-12-21	15-6-2022
	Licitación y contratación	11.1	-	Una vez obtenido el Informe Técnico de revisión FAVORABLE, posibilidad LICITACIÓN ANTICIPADA CON ADJUDICACIÓN CONDICIONADA
	Plazo para adjudicar por licitación	11.2	1-9-2022	3-10-2022 (inclusive)
	Plazo para aprobar la ejecución por administración directa	11.2	1-9-2022	3-10-2022 (inclusive)
PMV	Plazo máximo de adjudicación	15	-	30-6-2022
	Plazo máximo de ejecución	15	-	30-6-2023
	Plazo máximo de justificación de subvención	16	3 meses a partir de Resolución de adjudicación	3 meses a partir de firma de Acta de Recepción
PEAE 1ª convocatoria	Plazo máximo de ejecución	3	30-9-2022	31-3-2023
	Plazo máximo de justificación y cierre	3	31-12-2022	30-6-2023
	Trasvase de crédito entre líneas	4	-	Véase nueva redacción Base
	Nuevo concepto de gasto subvencionables para inversiones	4	-	
	Causa de reintegro de importes de modificaciones-reinversiones	4	-	
	% ejecución mínimo para reintegro parcial	27	90,00 %	75,00 %
	Subcontratación	ANEXO I. Línea 2	-	Véase nuevo anexo
PEAE 2ª convocatoria	Plazo máximo de ejecución	3	31-12-2022	30-6-2023
	Plazo máximo de duración de contratos de personal para Programa "Fomento del Empleo"	3	31-12-2022	30-6-2023
	Plazo máximo de justificación y cierre	3		30-9-2023
	Nuevo concepto de gasto subvencionables para inversiones	4	-	Véase nueva redacción Base
	Causa de reintegro de importes de modificaciones-reinversiones	4	-	
	Subcontratación	ANEXO I. Línea 2	-	