

SUPERA VII. Calendario de gestión y ejecución de los Programas

	Programa Municipal General	Programa de Inversiones en Nuevas Tecnologías para la Administración Electrónica y Sociedad de la Información en municipios <20.000 hab.	Programa Municipal Especifico de Dotación de Desfibriladores en Instalaciones Deportivas y Culturales	Programa Municipal Especifico para Dotación de Mobiliario, Maquinaria y Enseres para el Funcionamiento de los Servicios Públicos Culturales, Deportivos y de Parques o Jardines
Aprobación Inicial Plan	28/03/2019	30/04/2019		
Anuncio BOP Aprobación Inicial	03/04/2019	09/05/2019		
Inserción Tablón -e	03/04/2019	14/05/2019		
Período de información Pública	Del 4 al 17 de abril de 2019	Del 10 al 28 de mayo de 2019		
Aprobación Definitiva Plan	12/07/2019	--		
Presentación de solicitudes	Hasta el 24 de abril de 2019	Hasta 18 de junio de 2019	Del 03 al 17 de junio de 2019	Del 1 de junio al 15 de julio de 2019
Presentación de proyecto	Hasta el 10 de julio de 2019			
Resolución de concesión	--			
Plazo para aprobar la ejecución, en régimen de administración directa	01/12/2019	No procede, Diputación centraliza la adquisición para su posterior entrega como subvención en especie y justifica la inversión	No procede, Diputación centraliza la adquisición para su posterior entrega	A partir del 1 de junio de 2019
Plazo de adjudicación de obra en régimen de licitación	27/02/2020		Instalación por Ayuntamiento del 1 de enero al 30 de junio	Del 1 de junio de 2019 al 30 de mayo de 2020
Plazo de ejecución del Programa	20/10/2020		Completa y definitiva por el Ayuntamiento hasta el 30 de agosto de 2020	
Justificación económica	Parcial: 40 días naturales desde Acta de Replanteo			
	Parcial para obras finalizadas a partir del 20 de septiembre: 31/10/2020			
	Definitiva: 2 meses desde transferencia por Diputación del 25 % o porcentaje final			