

PROGRAMAS		ÚLTIMO DÍA SOLICITUDES (desde extracto BOP)	DOCUMENTACIÓN ADICIONAL y PLAZOS		PLAZO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN	PERÍODO MÁXIMO DE EJECUCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN	
PCIS	COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS	Inversión	20/01/21 (concluido)	PROYECTO	5 Días desde aprobación municipal del proyecto	Por licitación: 15/03/22 Por Administración directa: 01/03/22	31/12/23	3 M desde Acta de Recepción
		Servicios		MEMORIA E INFORME INTERVENCIÓN	10/03/21	Sin plazo	30/03/2023 (Prorrogable mediante solicitud previa, hasta 30/09/2023)	30/03/23
PCIS (Nuevo)	COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS (Línea de ampliación financiera)	Inversión	21/07/21 (concluido)	PROYECTO	22/11/21	30/06/2023 (*)	30/06/24	3 M desde Acta de Recepción
		Servicios				Sin plazo	30/03/2023 (Prorrogable mediante solicitud previa, hasta 30/09/2023)	30/03/23
PEECN	CASAS CONSISTORIALES DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO (EECN)	10/11/21 (concluido)	PROYECTO	Hasta 10/11/21	01/05/22	01/09/23	3 M desde Acta de Recepción	
PEECN (Nuevo)	CASAS CONSISTORIALES DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO (EECN) (Línea de ampliación de beneficiarios)	22/11/21 (concluido)	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	4 meses desde Informe Favorable al Proyecto básico	02/12/22	20/07/24	3 M desde Acta de Recepción	
PVS	VÍAS SINGULARES	20/01/21 (concluido)	PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN	LÍNEA 1: 10/02/22 (prorrogable). LÍNEA 2: 10/02/22 (plazo prorrogable). LÍNEA 3: 4 M desde Res.selecc.	01/12/2022 (prorrogable)	30/12/2023 (prorrogable)	3 M desde Acta de Recepción	
			TITULARIDAD	LÍNEA 1: 15/11/21 LÍNEA 2: 15/11/2021 (plazo prorrogable) LÍNEA 3: 4 M desde Res.Selecc.				
PA+20	AGENDA URBANA +20	Inversión	20/01/21 (concluido)	PROYECTO:	5 Días desde aprobación municipal del proyecto	Por licitación: 15/03/22 Por Administración directa: 01/03/22	15/06/23	3 M desde Acta de Recepción
		Servicios		MEMORIA E INFORME INTERVENCIÓN	10/03/21	Sin plazo	30/03/23	30/03/23
PPC	POBLADOS DE COLONIZACIÓN	Inversión	20/01/21 (concluido)	PROYECTO:	5 Días desde aprobación municipal del proyecto	Por licitación: 15/03/22 Por Administración directa: 01/03/22	15/06/23	3 M desde Acta de Recepción
		Servicios		MEMORIA E INFORME INTERVENCIÓN	10/03/21	Sin plazo	30/03/23	30/03/23
PVRSU	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA RECOGIDA DE RSU	05/02/21 (concluido)	No		31-12-24	31-12-25	3 meses desde la finalización de la actividad	
PSRV	SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS ILEGALES	29/01/21 (concluido)	No		Sin plazos	Desde Resolución de concesión hasta 31/12/2023	3 meses desde la finalización de la actividad	
PMV	MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y VEHÍCULOS PARA LIMPIEZA VIARIA	29/01/21 (concluido)	No		Sin plazos	-----	3 meses a partir del día siguiente a la fecha de adjudicación.	
PFECD	FINALIZACIÓN EDIFICIOS CULTURALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS	01/07/21 (concluido)	PROYECTO:	Hasta 01/07/21	Sin plazos	31/12/23	6 meses desde la finalización del plazo de ejecución	
PRCD	REACTIVACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	Línea 1	25/02/21 (concluido)	No		Sin plazos	Desde 01/01/21 hasta 31/12/22	31/03/23
		Línea 2						
PAES	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	VIERNES 29 DE ENERO (Concluido)	No		Sin plazos	Desde fecha Res.concesión subvención hasta 31/03/22	3 meses posteriores a la finalización del periodo de ejecución	
PEAE	EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	11/02/21 (concluido)	ANEXO III	10 días desde notificación propuesta provisional	Sin plazos	Desde la concesión de subvención hasta el 30/09/23	30/12/23	
PEAE (Nuevo)	EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL (Segunda convocatoria, con ampliación financiera y de beneficiarios)	28/07/21 (concluido)	ANEXO III	10 días desde notificación propuesta provisional	Sin plazos	Desde la concesión de subvención hasta el 31/03/24	30/06/24	
PEDT	ELIMINACIÓN DE DESEQUILIBRIOS TECNOLÓGICOS	22/02/21 (concluido)	Con la propia solicitud		Sin plazos	Determinado en la resolución de concesión de subvención	3 meses desde el fin del plazo de ejecución	
PPES	PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL	29/01/21 (concluido)	No		Sin plazos	Desde fecha Resolución de concesión subvención hasta 31/03/22	3 meses desde la finalización del plazo de duración del programa	
PAFSC	ADECUACIÓN FUNCIONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16/04/21 (concluido)	PROYECTOS	5 días desde el acto de aprobación municipal	01/06/22	31/12/22	3 M desde Acta de Recepción	
PPT	PROMOCIÓN TURÍSTICA	Línea 1	09/12/21 (concluido)					
		Línea 2						